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Signaturforklaring

Status pa anlegsarbejder i procent*

Status pa skinnelaegningen*

Skinnernes placering pa vejen

Feerdigetablerede fundamenter til
korestremsmaster 360 ud af 884

Kontrol- og
vedligeholdelses-

Feerdigmonterede karestrgmsmaster
102 ud af 884

center
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Feerdigbyggede platformselementer
7 ud af 29

Tog i produktion 13 ud af 29

>
T
.

*Den procentvise feerdiggerelse af anleegsarbejdet og
skinnelaegningen viser, hvor langt anlaegsarbejdet og
skinnelaegningen er i procent i hver enkelt kommune.
Den viser ikke, hvor pa straekningen i hver enkelt
kommune, arbejdet er feerdigt.
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